Diagramme Gantt Hmmm Charal

| Dates | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Start | 29/05/23 08:00 | Finish | 14/06/23 12:00 |
| Baseline Start | | Baseline Finish | |
| Actual Start | | Actual Finish | |

| Duration | | | |
|-----------|----------|----------------------|--|
| Scheduled | 13 jours | Remaining 13 jours | |
| Baseline | 0 jours | Actual 0 jours | |
| | | Percent Complete 0 % | |

| Work | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Scheduled | 66 heures | Remaining | 66 heures |
| Baseline | 0 heures | Actual | 0 heures |

| Costs | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Scheduled | 3900,00 € | Remaining | 3900,00 € | |
| Baseline | 0,00 € | Actual | 0,00€ | |
| | | Variance | 0,00€ | |

Notes

our project

Resource Information

| ID | Nom | RBS Catégorie | Adresse e-mail Etiquette matériel | |
|----|---------|---------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Colin | Travail | | |
| 2 | Armel | Travail | | |
| 3 | Youen | Travail | | |
| 4 | Stephan | Travail | | |
| | | | | |

Task Information

| ID | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs Prédécesseurs | Noms des ressources |
|-------|----------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Lot 2 Conception | 2 jours | 29/05/23 08:00 | 30/05/23 13:00 | | |
| 2 | 2.1 diagramme UML | 0 jours | 29/05/23 08:00 | 29/05/23 10:00 | | Colin;Armel;Youen;Stephan |
| 3 | 2.2 diagramme activité | 1 jour | 30/05/23 10:00 | 30/05/23 13:00 | | Colin;Armel;Youen;Stephan |
| 4 | Lot 3 Developpement | 6 jours | 07/06/23 10:00 | 14/06/23 15:00 | | |
| 5 3.1 | afficher un recapitulatif reserv | 5 jours | 07/06/23 10:00 | 08/06/23 13:00 | 2;3 | Youen |
| 6 | 3.2 afficher un courrier de | 2 jours | 07/06/23 10:00 | 07/06/23 15:00 | 2;3 | Colin |
| 7 | 3.3 annuler une réservation | 4 jours | 07/06/23 10:00 | 08/06/23 10:00 | 2;3 | Stephan |
| 8 | 3.4 rechercher et modif | 2 jours | 07/06/23 10:00 | 07/06/23 15:00 | 3 | Armel[300 %] |
| 9 | 4.1 test afficher recap | 1 jour | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 10:00 | | Youen |
| 10 | 4.2 test courrier reserv | 2 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 13:00 | | Colin |
| 11 | 4.3 test modif recherche | 3 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 15:00 | | Armel |
| 12 | 4.4 test annul reserv | 1,5 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 11:00 | | Stephan |
| 13 | Fin | 0,5 jours? | 13/06/23 11:00 | 13/06/23 12:00 | | |

Who Does What

| ID ressource | Ressource | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 1 | Colin | | | | | |
| ID tâche | Tâche | Travail | Unités d'affectation | retard | Début | Fin |
| 3 | 2.2 diagramme activité | 2 heures | 100 % | 0 jours | 30/05/23 10:00 | 30/05/23 13:00 |
| 2 | 2.1 diagramme UML | 2 heures | 100 % | 0 jours | 29/05/23 08:00 | 29/05/23 10:00 |
| 10 | 4.2 test courrier reserv | 4 heures | 100 % | 0 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 13:00 |
| 6 | 3.2 afficher un courrier de | 4 heures | 100 % | 0 jours | 07/06/23 10:00 | 07/06/23 15:00 |
| | | 12 heures | | | | |
| 2 | Armel | | | | | |
| ID tâche | Tâche | Travail | Unités d'affectation | retard | Début | Fin |
| 11 | 4.3 test modif recherche | 6 heures | 100 % | 0 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 15:00 |
| 3 | 2.2 diagramme activité | 2 heures | 100 % | 0 jours | 30/05/23 10:00 | 30/05/23 13:00 |
| 8 | 3.4 rechercher et modif | 12 heures | 300 % | 0 jours | 07/06/23 10:00 | 07/06/23 15:00 |
| 2 | 2.1 diagramme UML | 2 heures | 100 % | 0 jours | 29/05/23 08:00 | 29/05/23 10:00 |
| | | 22 heures | | | | |
| 3 | Youen | | | | | |
| ID tâche | Tâche | Travail | Unités d'affectation | retard | Début | Fin |
| 2 | 2.1 diagramme UML | 2 heures | 100 % | 0 jours | 29/05/23 08:00 | 29/05/23 10:00 |
| 5 3.1 | afficher un recapitulatif reserv | 10 heures | 100 % | 0 jours | 07/06/23 10:00 | 08/06/23 13:00 |
| 9 | 4.1 test afficher recap | 2 heures | 100 % | 0 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 10:00 |
| 3 | 2.2 diagramme activité | 2 heures | 100 % | 0 jours | 30/05/23 10:00 | 30/05/23 13:00 |
| | | 16 heures | | | | |

| ID ressource | Ressource | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 4 | Stephan | | | | | |
| ID tâche | Tâche | Travail | Unités d'affectation | retard | Début | Fin |
| 12 | 4.4 test annul reserv | 3 heures | 100 % | 0 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 11:00 |
| 7 | 3.3 annuler une réservation | 8 heures | 100 % | 0 jours | 07/06/23 10:00 | 08/06/23 10:00 |
| 3 | 2.2 diagramme activité | 2 heures | 100 % | 0 jours | 30/05/23 10:00 | 30/05/23 13:00 |
| 2 | 2.1 diagramme UML | 2 heures | 100 % | 0 jours | 29/05/23 08:00 | 29/05/23 10:00 |
| | _ | 15 heures | | | | |

| | ® | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Noms des ressources | 29 m |
|----|----------|---------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|------|
| 1 | | Lot 2 Conception | 2 jours | 29/05/23 08:00 | 30/05/23 13:00 | | | |
| 2 | | 2.1 diagramme UML | 0 jours | 29/05/23 08:00 | 29/05/23 10:00 | | Colin;Armel;Youen;Stephan | |
| 3 | | 2.2 diagramme activité | 1 jour | 30/05/23 10:00 | 30/05/23 13:00 | | Colin;Armel;Youen;Stephan | |
| 4 | | Lot 3 Developpement | 6 jours | 07/06/23 10:00 | 14/06/23 15:00 | | | |
| 5 | | 3.1 afficher un recapitul | 5 jours | 07/06/23 10:00 | 08/06/23 13:00 | 2;3 | Youen | |
| 6 | | 3.2 afficher un courrier | 2 jours | 07/06/23 10:00 | 07/06/23 15:00 | 2;3 | Colin | |
| 7 | | 3.3 annuler une réserva | 4 jours | 07/06/23 10:00 | 08/06/23 10:00 | 2;3 | Stephan | |
| 8 | | 3.4 rechercher et modif | 2 jours | 07/06/23 10:00 | 07/06/23 15:00 | 3 | Armel[300 %] | |
| 9 | | 4.1 test afficher recap | 1 jour | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 10:00 | | Youen | |
| 10 | | 4.2 test courrier reserv | 2 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 13:00 | | Colin | |
| 11 | | 4.3 test modif recherche | 3 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 15:00 | | Armel | |
| 12 | | 4.4 test annul reserv | 1,5 jours | 14/06/23 08:00 | 14/06/23 11:00 | | Stephan | |
| 13 | | Fin | 0,5 jours? | 13/06/23 11:00 | 13/06/23 12:00 | | | |

